

(日高市建設工事請負契約約款第 22 条関係)
参考様式 (土木・建築共通)

工 期 延 期 届

年 月 日

(あて先) 日高市長

住所
受注者
氏名

日高市建設工事請負契約約款第 22 条の規定による工期の延長を下記のとおり請求します。

記

工 事 名	
契約年月日	年 月 日
工 期	自 年 月 日 至 年 月 日
延長工期	自 年 月 日 至 年 月 日
理 由	

工期延期届

令和 2年 9月 19日

(あて先) 日高市長

住所 ○○市○○町 1-2-3
受注者 ○○建設株式会社
氏名 代表取締役 ○○ ○○

日高市建設工事請負契約約款第 22 条の規定による工期の延長を下記のとおり請求します。

記

工事名	○○道路整備工事 (その 1)
契約年月日	令和 2年 4月 9日
工期	自 令和 2年 4月 10日 至 令和 2年 10月 31日
延長工期	自 令和 2年 4月 10日 至 令和 2年 11月 30日
理由	7月～8月にかけて猛暑日が多く、作業員の安全確保のため作業時間の短縮や、休工とした日があり、1ヶ月の不測の日数を要したため。