

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成27年8月6日

計画の名称	1 日高市における良好な生活環境の実現									
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)			交付対象	日高市					
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道整備を行い、衛生的で快適な住環境の整備を推進する。</li> <li>・雨水管整備を行い、浸水災害等の地域防災に係る体制整備を推進する。</li> </ul>									
計画の成果目標(定量的指標)	①下水道処理人口普及率を57%(H22)から60%(H26)に増加させる。 ②雨水管整備率を3%(H22)から4%(H26)に増加させる。									
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値		備考		
						当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)		
①下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口(人)／総人口						57.0%	59.0%	60.0%		
②雨水管整備率 雨水管整備済面積(ha)／雨水管整備区域面積(ha) 619.9ha→777.7ha						3.0%	4.0%	4.0%		
全体事業費	合計 (A+B+C)	550百万円	A	550百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)	0.0%

事後評価(中間評価)

○事後評価(中間評価)の実施体制、実施時期	
事後評価(中間評価)の実施体制	事後評価(中間評価)の実施時期
日高市下水道事業の運営に係る重要事項のため、日高市上下水道事業運営審議会条例第2条第2号に基づき日高市上下水道事業運営審議会で事後評価を行う。	平成27年8月
公表の方法	日高市ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																
A 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
									H22	H23	H24	H25	H26			
A-1-1	下水道	一般	日高市	直接	日高市	武蔵高萩駅北地区管渠整備事業	管渠整備 L=1.6km	日高市						76		
A-1-2	下水道	一般	日高市	直接	日高市	日高市浄化センター再構築事業	処理場再構築(監視装置)	日高市						249		
A-1-3	下水道	一般	日高市	直接	日高市	鹿山地区管渠整備事業	管渠整備 L=1.3km	日高市						98		
A-1-4	下水道	一般	日高市	直接	日高市	武蔵高萩駅北地区雨水管整備事業	管渠整備 L=0.4km	日高市						54		
A-1-5	下水道	一般	日高市	直接	日高市	日高市浄化センター整備事業	処理場整備(機械・電気設備)	日高市						0		
小計(基幹事業)												477				
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
合計																

