

社会資本総合整備計画														防災・安全交付金		令和06年12月27日	
計画の名称	日高公共下水道事業整備計画（防災・安全）																
計画の期間	令和07年度 ～ 令和10年度（4年間）												重点配分対象の該当				
交付対象	日高市																
計画の目標	日高公共下水道の終末処理場である日高市浄化センターは、供用開始から35年経過しており設備の老朽化が進んでいることから、ストックマネジメント計画に基づき計画的かつ効率的に改築修繕を行うことで、安定的な汚水処理を実施する。																
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		1,993	A	1,993	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7	R8	R10
1	ストックマネジメントに基づく改築の実施によりライフサイクルコストを1.55億円／年縮減する。			
	設備改築・更新件数／目標設備改築・更新件数（80件）	0%	15%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	日高市	直接	日高市	終末処 理場	改築	日高市浄化センタースト ックマネジメント事業	処理場設備改築・更新	日高市	■	■	■	■		1,993		策定済
		ストックマネジメント事業																	
											小計						1,993		
											合計						1,993		