

高麗污水处理施設の今後について

年 度		実 施 内 容
令和3年度	2021年	稼働停止
令和4年度	2022年	汚水槽内の汚水汚泥処理、清掃 アスベスト撤去実施設計
令和5年度	2023年	汚水槽内の汚泥処理、清掃 アスベストの撤去工事 地下階の浸入雨水等排水ポンプ設置工事 地下階への送風設備設置工事
令和6年度	2024年	高圧受変電設備（変圧器、コンデンサ）のPCB含有検査 非常用発電機の燃料等危険物の抜取り、処分 非常用発電機の始動用バッテリー撤去、処分
令和7年度以降 ～概ね10年程度	2025年～2034年	汚水汚泥処理設備、受変電設備、自家発電設備、建築付帯設備等の撤去処分※
令和17年度以降	2035年～	管理棟部分の解体 処理施設地上部の表層土撤去 地下構造物の解体、整地を逐次実施予定※

※施設の撤去、解体工事には多額の費用を要するほか、撤去に伴い施設の南側及び西側にある法面、間知ブロックが崩落する危険性があることから、実施時期及び方法については経営状況等を鑑み、今後更に検討、研究してまいります。