

第6次日高市総合計画後期基本計画(R8～R12)策定スケジュール

資料5-2

年度	令和5年度(2023年度)						令和6年度(2024年度)												令和7年度(2025年)																	
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
策定作業	スケジュール案の作成 策定方針の決定						基礎情報の収集 └人口推計、財政シミュレーション └土地利用・産業構造の変化 └社会指標の変化 └各課アンケート(施策の振り返り) └事務事業評価の結果等						計画素案の作成 └課題の検証・評価 └数値目標の検討…等						計画案の作成						製本											
策定委員会							基本構想変更案及び後期基本計画原案の決定																													
専門部会							基本構想変更に係る検討・後期基本計画素案の作成 ※メンバー(30人以内)の職位については今後検討																													
支援業者	入札～契約						入札～契約									入札～契約																				
行政経営審議会	● スケジュール報告						● 策定方針説明 アンケート速報値報告						● 基本構想 一部変更諮問	● 基本構想 一部変更答申						● 計画案報告	● 諮問～答申	●						● 報告								
市民参加等	市民アンケート 市民ワークショップメンバー募集						まちづくり市民アンケート 市民ワークショップメンバー募集						市民ワークショップ 開催						(仮称)学生による ワークショップ						基本構想変更 市民コメント						計画案 市民コメント					
議会(全協)	● スケジュール 報告(全協)						● 策定方針報告(全協) ※報告後はHP公表						● 基本構想変更 協議(全協)	● 基本構想変更 議案提出・議決						● 計画案 協議(全協)						● 計画概要報告 (全協)										

後期基本計画内部決定

後期基本計画決定