
1



１．前回までの説明内容の確認
１）平成29年9月10日説明会での説明内容と質疑回答
２）平成30年10月21日説明会での説明内容と質疑回答
３）令和3年5月23日説明会での説明内容と質疑回答

２．設計内容
１）事業概要
２）自由通路等の構造
３）完成イメージ
４）整備効果

３．工事の進め方、スケジュール
１）西口の施工手順
２）東口の施工手順

４．通路のガラスデザイン 2



市からの説明内容

主な質疑回答
質疑 回答

1 駅舎、自由通路はいつ頃完成するか 調査設計の完了後、６～７年

2 工事費等はどこが負担するのか 基本は市が負担し、駅舎の一部はＪＲ負担

3 自由通路の広さはどの程度 幅員は４ｍ

4 ３案の中から１案に決定する際に、市だけ
で決めてしまうのか

費用面、構造面、工期等のメリットデメリット
を整理し、市で決定する

5 高麗川駅は歴史のある駅舎なので、駅舎
や自由通路のデザインに日高らしさ、高麗
川駅らしさを取り入れてもらいたい

維持管理を踏まえた構造とするが、可能な
範囲で特色を出していく
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 経緯（高麗川駅の東口開設をJR東日本に申し入れ）
 現状（実現性を検討する調査設計を実施中）
 検討中の内容（３つの配置案から１つを選定中）



市からの説明内容

主な質疑回答
質疑 回答

1 武蔵高萩駅に比べ高麗川駅の整備は時間
がかかりすぎるのではないか

東口側の用地取得と道路整備及び10本の
線路の対応など条件が異なるため

2 自由通路は自転車が通行できるのか 通行不可

3 自由通路を通行する人は少ないのではな
いか

南北に迂回することを負担に感じていると
の意見が多数寄せられている

4 30億円の財源をどのように確保するのか 国の補助金や起債などを活用する

5 エスカレーターは設置しないのか 利用客数から設置しない

6 駅東側地区の道路整備の予定は 道路拡幅、交差点改良工事を進めていく

7 東口駅前広場への循環バスの計画は 計画はない 4

 検討結果の報告（利便性、コスト等の実現性から配置を決定）
 今後のスケジュール（平成３８年度（令和８年度）供用開始）



市からの説明内容

主な質疑回答
質疑 回答

1 自由通路に企業広告などは掲示できるのか できる

2 全ての工事が終了しないと自由通路は通行で
きないのか

早期に通行可能となるよう調整する

3 ホームドアは設置されないのか 利用客数から難しい

4 駅前広場はバスの乗り入れが可能なのか 中型バスまでの乗り入れは可能である

5 駅前広場の横断歩道の位置は危険ではない
か

警察と確認をする

6 道路整備において歩道は整備されるのか 2.5mの歩道を両側に整備する

7 道路整備でイチョウの木は残せないのか 歩道整備のために伐採する

8 駅前通りの桜が一部撤去されているが復旧で
きないか

新たな植栽は難しい。現在の桜を可能な限り
維持できるよう管理していく

 自由通路の構造概要とイメージ図
 高麗川駅東地区の道路整備について
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1.協定名
八高線・川越線高麗川駅自由通路整備及び駅舎整備に関する協定

2.総工事費
約３３．６億円

3.工事期間（予定）
令和５年３月～令和８年３月（約37ヶ月）

4.工事内容
既存駅舎の撤去、駅舎の新設、自由通路の新設

5.工事方法
原則昼間工事、線路付近及び大型重機の出入りについては夜間工事を予定
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現在（R5.1）

東口

西口

至飯能

至 川越至 毛呂山

既存の高麗川駅舎
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整備後

東口

西口

至飯能

至 川越至 毛呂山

駅舎の建替え
（地上２階建て鉄骨造、
高さH=11.5m、

延べ床面積A=約550m2）

自由通路の新設
（東西方向の構造物延⾧L=55.5m、

通路延⾧L=87.9m、
通路幅員W=4.0m）
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現
況

 東口（上空）からの整備イメージ。
 自由通路を整備することによって、
踏切や地下道で回り道することな
く駅東西を行き来することができ
る。

イメージ画像の方向

整
備
後

(R
5.1)
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現
況

 東口（地上）からの整備イメージ。
 自由通路整備に併せ、駅前広場の
整備も行う。

イメージ画像の方向

整
備
後

(R
5.1)
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 東口階段を正面から眺めたイメージ。
 エレベーターは１３人乗りの貫通型。

イメージ画像の方向
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 東口階段部の踊り場から眺めたイメージ。
 窓を広く設置し、照明設備の削減。
 壁面には西川材による木質化と企業広告スペースを設置。

イメージ画像の方向
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 自由通路内部(幅員W=4.0m)を東から西へ眺めたイメージ。
 通路の両脇はガラス部材とし街並みを感じられる。
 開放型の通路とし、自然通風による換気で酷暑対策を図る。

イメージ画像の方向

13



 改札外側から券売機と改札口を眺めたイメージ。
 現在の高麗川駅と同様、縦型の簡易改札機を入場用で１台、
出場用に２台設置。

イメージ画像の方向
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 整備する駅舎と既存の跨線橋の接続箇所のイメージ。
 改札から入場し、既存跨線橋を経由してホームへ降りる。

イメージ画像の方向
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 改札内側から改札口を眺めたイメージ。

イメージ画像の方向
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 改札を出場し、西口の階段を２階から眺めたイメージ。
 改札の出口に案内表示を設置。
 案内表示は鳥害対策として天井や壁への埋込み型としている。

イメージ画像の方向
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 西口の２階エレベーター前から駅前広場を眺めたイメージ。

イメージ画像の方向
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現
況

 西口（上空）からの整備イメージ。
 整備する自由通路や駅舎の塗装色
は、現在の駅舎の屋根の色をイ
メージした配色とする。

イメージ画像の方向

整
備
後

(R
5.1)
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現
況

 西口（地上）からの整備イメージ。
 西口は観光客の利用が見込まれる
ことから、インフォメーション
コーナーを広く設置。

イメージ画像の方向

整
備
後

(R
5.1)
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 エレベーターは東口と同様に１３人乗り貫通型。
 防犯性、分かりやすさ、使いやすさを考慮して西口の自由
通路１階部分に公衆トイレを設置。

イメージ画像の方向
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 トイレの基数は、かわせみ手洗館と同様に、男性小便器３
基、男性個室ブース１室、女性個室ブース２室、バリアフ
リートイレ１部屋を整備する。

イメージ画像の方向
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１．周辺住民や駅利用者の利便性
の向上

２．東西交流による地域の活性化

３．駅周辺の魅力を高めることで
賑わいを創出
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高麗川駅
改札

（西口）
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高麗川駅
東口



※施工手順や施工時期は工事の進捗状況等に応じて変更となる場合があります

至 飯能
至 毛呂山
至 川越

西口ステップ００
現況（令和5年1月時点）

高麗川駅西口
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※施工手順や施工時期は工事の進捗状況等に応じて変更となる場合があります

至 飯能

工事車両の進入口

バス停の移設

タクシー乗り場の移設

車道通行止め

西口ステップ０１
バス停等の移設（令和5年3月ごろ）

高麗川駅西口
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駐車場廃止

至毛呂山
至 川越



※施工手順や施工時期は工事の進捗状況等に応じて変更となる場合があります

至 飯能

高麗川駅西口

西口ステップ０２
仮設の駅運営施設の設置（令和5年3月～7月ごろ）

整 備 中

撤 去 中

供 用 中

移動経路

凡ؙ例
仮囲いの設置

仮設の駅運営施設の設置
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至 毛呂山
至 川越

下水道管の設置



※施工手順や施工時期は工事の進捗状況等に応じて変更となる場合があります

至 飯能

西口ステップ０３
既設の駅運営施設の撤去（令和5年7月～9月ごろ）

整 備 中

撤 去 中

供 用 中

移動経路

凡ؙ例

仮囲いの設置

既設の駅運営施設の撤去
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至 毛呂山
至 川越



※施工手順や施工時期は工事の進捗状況等に応じて変更となる場合があります

至 飯能

西口ステップ０４
駅舎・自由通路の新設（令和5年9月～令和6年8月ごろ）

整 備 中

撤 去 中

供 用 中

移動経路

凡ؙ例

駅舎・自由通路の新設
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※施工手順や施工時期は工事の進捗状況等に応じて変更となる場合があります

至 飯能

西口ステップ０５
既存の駅舎撤去（令和6年8月～10月ごろ）

整 備 中

撤 去 中

供 用 中

移動経路

凡ؙ例

既設の駅舎撤去
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仮設の駅運営施設の撤去

仮囲いの設置



※施工手順や施工時期は工事の進捗状況等に応じて変更となる場合があります

至 飯能

整 備 中

撤 去 中

供 用 中

移動経路

凡ؙ例

西口ステップ０６
自由通路の新設（令和6年10月～令和7年8月ごろ）

自由通路の新設
（この時期は夜間工事があります）
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※施工手順や施工時期は工事の進捗状況等に応じて変更となる場合があります

至 飯能

整 備 中

撤 去 中

供 用 中

移動経路

凡ؙ例

西口ステップ０７
仮設階段の撤去（令和7年8月ごろ）

仮設階段の撤去
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跡地利用未定



※施工手順や施工時期は工事の進捗状況等に応じて変更となる場合があります

至 飯能

整 備 中

撤 去 中

供 用 中

移動経路

凡ؙ例

西口ステップ０８
公衆トイレの新設（令和7年8月～12月ごろ）

公衆トイレの新設
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跡地利用未定



※施工手順や施工時期は工事の進捗状況等に応じて変更となる場合があります

至 飯能

整 備 中

撤 去 中

供 用 中

移動経路

凡ؙ例

西口ステップ０９
かわせみ手洗館撤去（令和7年12月～令和8年2月ごろ）

カワセミ手洗館撤去
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※施工手順や施工時期は工事の進捗状況等に応じて変更となる場合があります

至 飯能

西口ステップ１０
バス停等の移設（令和8年3月ごろ）

バス停の移設

タクシー乗り場の移設
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跡地利用未定
車道通行止めの解除



※施工手順や施工時期は工事の進捗状況等に応じて変更となる場合があります

至 飯能

西口ステップ１１
完成（令和8年3月ごろ）

整 備 中

撤 去 中

供 用 中

移動経路

凡ؙ例
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跡地利用未定



整備後
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※施工手順や施工時期は工事の進捗状況等に応じて変更となる場合があります

整 備 中

撤 去 中

供 用 中

移動経路

凡ؙ例

西口

至 飯能
至 毛呂山
至 川越

東口

東口ステップ００
現況（令和5年1月時点）
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※施工手順や施工時期は工事の進捗状況等に応じて変更となる場合があります

整 備 中

撤 去 中

供 用 中

移動経路

凡ؙ例

西口

至 飯能

東口

フェンスの撤去

東口ステップ０１
フェンス撤去（令和5年6月～10月ごろ）
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仮囲い設置

至毛呂山
至 川越



※施工手順や施工時期は工事の進捗状況等に応じて変更となる場合があります

整 備 中

撤 去 中

供 用 中

移動経路

凡ؙ例

西口

東口

至 飯能

自由通路(階段部)の新設
（この時期は夜間工事があります）

東口ステップ０２
自由通路(階段部)の新設（令和5年10月～令和7年1月ごろ）
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至 毛呂山
至 川越



※施工手順や施工時期は工事の進捗状況等に応じて変更となる場合があります

整 備 中

撤 去 中

供 用 中

移動経路

凡ؙ例

西口

東口

至 飯能

地盤改良

東口ステップ０３
地盤改良（令和6年11月ごろ）
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至 毛呂山
至 川越



※施工手順や施工時期は工事の進捗状況等に応じて変更となる場合があります

整 備 中

撤 去 中

供 用 中

移動経路

凡ؙ例

西口

東口

至 飯能

自由通路の組立

東口ステップ０４
自由通路の組立（令和7年1月～2月ごろ）
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至 毛呂山
至 川越



※施工手順や施工時期は工事の進捗状況等に応じて変更となる場合があります

整 備 中

撤 去 中

供 用 中

移動経路

凡ؙ例

西口

東口

至 飯能

東口ステップ０５
自由通路の架設（令和7年2月～8月ごろ）

自由通路の架設
（この時期は夜間工事が多くなります）
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至 毛呂山
至 川越



※施工手順や施工時期は工事の進捗状況等に応じて変更となる場合があります

整 備 中

撤 去 中

供 用 中

移動経路

凡ؙ例

西口

東口

至 飯能

駅前広場の整備

内装工事

東口ステップ０６
駅前広場の整備（令和7年8月～令和8年3月ごろ）
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至 毛呂山
至 川越



※施工手順や施工時期は工事の進捗状況等に応じて変更となる場合があります

整 備 中

撤 去 中

供 用 中

移動経路

凡ؙ例

西口

東口

至 飯能

東口ステップ０７
東口の完成（令和8年3月ごろ）
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至 毛呂山
至 川越



整備後
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 今回の整備にあたっては、費用、工期や、建築基
準法や消防法などの関係法令などとの整合から、
市とＪＲで協議を重ねながら構造を決定していき
ました。

 一方、自由通路の両脇のガラスデザインについて
は、地元の方や駅利用者の意見を反映して整備し
たいと考えています。
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