

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				2022年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
埼玉県	日高市	南平沢・新堀	南平沢・新堀	実質化しない															
		旭ヶ丘	旭ヶ丘					①②③④は実施済み(実質化済)											
		田波目	田波目	実質化しない															
		駒寺野新田	駒寺野新田	実質化済															
		森戸新田	森戸新田					①②③④				完了							
		下高萩新田	下高萩新田									①②③④							
		全域		実質化しない															

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。