

第7期障がい者計画等策定スケジュール

資料8

| 年度 | 年月 | 障がい福祉担当 | 総合支援協議会 | 検討委員会（庁内関係部署） |
|----|----|---|----------------------------|-----------------------------|
| 5 | 4 | <ul style="list-style-type: none"> ・担当内打合せ ・策定スケジュール調整 ・アンケート分析等 | | |
| | 5 | コンサル委託契約 | | |
| | 6 | 第6期実績及び給付実績集計・分析 | 第0回委員会 アンケート結果、実績検討(なし) | アンケート結果報告、策定スケジュール確認、事務事業調査 |
| | 7 | | | |
| | 8 | 第1回協議会 素案検討 | | 事務事業調査報告 素案検討 |
| | 9 | 素案作成 | | |
| | 10 | 素案修正 原案作成 | | 素案修正、原案検討 |
| | 11 | 第2回協議会 原案検討、意見聴取 | | |
| | 12 | 計画案の校正 | | |
| | 1 | 市民コメント 回答作成 | | |
| | 2 | 第3回協議会 最終検討・意見聴取 | | 最終案検討 |
| | 3 | 計画書作成 議会、県報告 | 市民コメント後、直ちに実施 | |