

第8期障がい者計画等策定スケジュール(案)

資料 3 - 3

年度	年 月	障がい福祉課	総合支援協議会	庁内検討委員会
8	4	<アンケート結果回収済> <アンケート分析結果作成>		
	5	5月21日策定業務委託契約	第1回協議会 アンケート結果報告、 実績検討(なし) ★第1回の協議会は 素案なし。 ★委員の意見も聞く。 情報交換会として位 置付け。	
	6	委託事業者との打ち合わせ 第6期実績 及び給付実績 集計・分析		アンケート結果 報告、策定スケ ジュール確認、 事務事業調査 依頼
	7	素案作成 (7月末 まで)		
	8	8月上旬素案を 各委員へ送付		
	8	第2回協議会(8月下旬～9月上旬) 素案検討(委託事業者参加)		
	9	<12月1日掲載広報締切> ★計画市民コメント募集関係		
	10	素案修正 原案作成	・第2回協議会は、計画策定の検討 のみに特化 ・第7期の計画に関する評価、振り返 りを行う。 ・時間があれば、上半期の事業報告	
	11	12月上旬原案を 各委員へ送付		
	12	<市民コメント実施> ★12月14日(月)～1月15日(金)	市民コメント 回答作成・公表	事務事業調査報告 素案検討
	1	最終案の作成及び各委員への配布		
	2	第3回協議会 最終検討・意見聴取		最終案検討
	3	計画書作成、計画書配布		