

【日高市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和6年4月）を超えるネットワーク速度が確保できている学校は10校中1校でした。（10％）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和8年1月にネットワークアセスメントを行える機器を大規模校に設置し、令和8年9月までにアセスメントを実施、課題のある学校について、特定を完了させる予定です。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和8年9月からローカルブレイクアウト等の改善策を検討し、順次改善していきます。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

過去に実施した接続調査の結果から、センター集約している通信契約が十分なものとなっていないことが推定されています。ついては、令和9年度までに、適切なネットワーク速度を確保できるよう通信契約の見直しに取り組みます。