

## 資料 1

(1) 日高市健康増進計画・日高市食育推進計画「はつらつ日高 21」の策定について

## 基本スケジュール

年 度	月	内 容
令 和 4 年度	2～3月上旬	「日高市健康習慣に関するアンケート」及び「日高市食生活アンケート」を発送及び回収。
	本日 3月24日	<b>健康づくり推進会議</b> 計画策定に向けてのスケジュール等を説明。
	～3月末	「日高市健康習慣に関するアンケート」及び「日高市食生活アンケート」の分析が完了
令 和 5 年度	5～8月頃	令和4年度中に実施した「日高市健康習慣に関するアンケート」及び「日高市食生活アンケート」の結果等を踏まえ、日高市健康増進計画・日高市食育推進計画「はつらつ日高 21」の計画素案を作成 ※5月上旬までに計画策定を支援する事業者（コンサルタント）との業務委託契約を締結予定。 ※7月中に庁内調整（意見照会）を実施予定。
	9月頃	<b>①健康づくり推進会議</b> ・アンケートの分析結果等を説明 ・素案を提案及びその内容を検討。
	11月頃	<b>②健康づくり推進会議</b> ・前回（9月）の意見等を踏まえた修正等を実施し、再度、素案を提案及びその内容を検討。
	12月頃	<b>③健康づくり推進会議</b> ・前回（11月）の意見等を踏まえた修正等を実施し、再度、素案を提案及びその内容を検討。 ・市民コメントに付す計画素案を作成。
	2月 (1ヶ月間)	市民コメントを実施 ・市民から広く意見を募集。
	3月上旬	<b>④健康づくり推進会議</b> ・市民コメントでの意見を踏まえた修正等を実施し、再度、素案を提案。 ・必要に応じた修正を実施し、計画案を確定。
	3月末～	製本等を実施し、公表。