

小中学校耐震化計画 H23. 11. 2

(H27. 12. 1現在)

		棟数	要補強棟数	建築年月	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	新耐震・補強棟数	備考
高麗川小	校舎	4	3	S50.3		診断・設計	工事済								4	補強不要 1棟含む
高萩北小	校舎	2	2	S55.3			診断・設計	工事済							2	
武蔵台小	校舎	4	3	S55.3			診断	設計	工事済						4	
高麗川中	校舎	2	2	S51.8			診断		設計	北棟工事済	南棟工事済				2	
高萩中	校舎	3	3	S53.3			診断				設計	工事済			3	
高麗中	校舎	2	2	S57.2					診断			設計	工事済		2	
高萩中	屋体	1	1	S55.3			診断	設計	工事済						1	
高麗川中	屋体	1	1	S52.3					診断		設計	工事済			1	
高麗小	屋体	1	1	S47.9					診断		設計	工事済			1	
高萩北小	屋体	1	1	S54.3					診断				設計	工事済	1	
高萩小	屋体	1	1	S49.9					診断			設計	工事済		1	
高麗川小	屋体	1	1	S52.1					診断			設計	工事済		1	
高根小	屋体	1	1	S50.9					診断				設計	工事済	1	
武蔵台小	屋体	1	1	S56.3					診断				設計	工事済	1	